

## **Dodatok**

**k Zmluve o dielo „Výmena obkladov a dlažby vo WC na prízemí v objekte Hlboká  
cesta 2“**

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“),  
zo dňa 13.8.2021 (ďalej len „zmluva“)**

**(ďalej len „dodatok“)**

## **Zmluvné strany**

### **Objednávateľ:**

**Názov:** Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  
Slovenskej republiky  
**Sídlo:** Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava  
**IČO:** 00699021  
**DIČ:**  
**IČ DPH:**  
**Bankové spojenie:**  
**IBAN:**  
**SWIFT(BIC):**  
**zastúpený:** Ing. Ivana Čermáková,  
riaditeľka finančného odboru  
Ing. Eva Bezáková,  
riaditeľka odboru investícií, nehnuteľností a služieb

**(ďalej len „objednávateľ“)**

**a**

### **Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** Zaiden, s.r.o.  
**Sídlo/miesto podnikania:** Guothova 5, 831 05 Bratislava  
**IČO:** 52966402  
**DIČ:**  
**IČ DPH:**  
**Bankové spojenie:**  
**IBAN:**  
**SWIFT(BIC):**  
**Konajúci/zastúpený:** Ing. Andrej Hudek, konateľ  
**zapísaný v registri Okresného súdu Bratislava 1 vložka 145091/B**

**(ďalej len „zhotoviteľ“)**

**(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)**

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 4 ods. 4.4 a s článkom 5 ods. 5.4 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 s nasledovným obsahom:

## **Článok I**

### **Úvodné ustanovenia**

1. Dodatok sa vyhotovuje z titulu predĺženia termínu ukončenia zhotovovania a odovzdania diela z dôvodu vykonávaní hlučných prác a následnými obmedzeniami zo strany objednávateľa s dopadom na výkon realizácie diela na soboty a nedele. Z uvedeného dôvodu počas realizácie diela je potrebné uskutočniť navýšenie pôvodného výkazu výmery (množstva), čoho dôsledkom je zároveň navýšenie ceny za dielo, pôvodne uvedenej v zmluve.
2. S prihliadnutím na bod 1 tohto článku sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku v nasledovnom znení:

## **Čl. II.**

### **Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa podľa článku 2 ods. 2.4 a článku 8 ods. 8.4 zmluvy dohodli na zmene rozsahu diela.
2. Týmto dodatkom sa tak dopĺňa znenie článku 2 ods. 2.4. písm. b) a článku 13 ods. 13.2 zmluvy o Prílohu č. 2 „Práce navyiac - oprava dlažby na chodbách“, znenie ktorej tvorí príloha č. 1 k dodatku.
3. Zmluvné strany sa podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy dohodli na zmene ukončenia zhotovovania a odovzdania diela.
4. Týmto dodatkom sa tak mení znenie článku 4 ods. 4.1 písm. b) zmluvy a nahrádza sa novým znením:

„b) ukončenie zhotovovania a odovzdania diela: 11. októbra 2021.“

5. Zmluvné strany sa podľa článku 5 ods. 5.4 zmluvy dohodli na zmene ceny.  
Týmto dodatkom sa tak mení znenie článku 5 ods. 5. 1 zmluvy a nahrádza sa novým znením:

„5.1 Za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dielo, riadne zhotovené podľa cenovej ponuky, výkazu navyiac prác a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu dohodnutú v súlade s § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka a zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cenu maximálnu,

vo výške **35 409,50** eur bez DPH

(slovom: tridsaťpäťtisícštyristodeväť eur a päťdesiat centov bez DPH) za dielo,

K cene bude účtovaná DPH podľa platných a účinných právnych predpisov. Ak sa však zhotoviteľ, ktorý v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platiteľom DPH, stane po uzavretí

tejto zmluvy platiteľom DPH, cena diela uvedená v tomto bode sa bude považovať už za cenu s DPH, a to od vzniku povinnosti zhotoviteľa odvádzať DPH.“

### Čl. III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch , z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy a objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že jeho obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

.....  
Ing. Ivana Čermáková

riaditeľka finančného odboru

.....  
Ing. Andrej Hudek

konateľ

.....  
Ing. Eva Bezáková

riaditeľka odboru

investícií, nehnuteľností a služieb

## Príloha č. 2 Práce navyše - oprava dlažby na chodbách:

Názov položky:	jednotka	množstvo	j cena	cena spolu bez DPH	cena spolu s DPH
Celková suma za práce:				<b>3 230,00 €</b>	<b>3876</b>
Oprava dlažby:					
Demontáž poškodených častí so zachovaním a očistením dlažby, pre ďalšie použitie (schody a podlaha)	m2	18	18	324	388,8
Očistenie a zarovnanie podkladu	m2	18	5,5	99	118,8
Penetrácia a montáž dlažby vrátane soklov (práca s materiálom a dlažbou)	m2	18	65	1170	1404
Výbitie a výmena poškodených kusov dlažieb a soklov	ks	28	43	1204	1444,8
Tmelenie soklov	sub	1	48	48	57,6
Prenosy hmôt	sub	1	55	55	66
Likvidácia odpadu	sub	1	45	180	216
Doprava a réžie	sub	1	80	150	180
			spolu:	3230	3876