

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zodpovedný orgán Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí**DODATOK Č.2**
ku Grantovej zmluve č. SK 2016 ISF SC1/NC1/A2**Kód projektu: SK 2016 ISF SC1/NC1/A2****Názov projektu: Hardvérové vybavenie národného VIS-u**

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

medzi

Zodpovedným orgánom:

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Poštová adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
zastúpený: **Ing. Ondrej Varačka**, generálny tajomník služobného úradu
na základe plnomocenstva č. KM-OPS4-2016/000623-108 zo dňa
18. júla 2016

ďalej len „Zodpovedný orgán“

a

Prijímateľom:

Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
Adresa/Sídlo: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia
IČO: 00699021
DIČ: SK2020879344
Banka: Štátna pokladnica
IBAN účtu: SK91 8180 0000 0070 0046 7200
zastúpený: **Ing. Milan Kováč**, generálny riaditeľ Sekcie bezpečnosti, spracovania
a prenosu informácií Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky na základe plnomocenstva zo dňa
31. mája 2017

ďalej len „Prijímateľ“

ďalej tiež spoločne ako „zmluvné strany“

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.2 ku Zmluve (ďalej len „Dodatok č.2“)

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na základe čl. 21 ods. 1 Zmluvy na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 za účelom úpravy časového harmonogramu implementácie aktivít projektu s cieľom zabezpečiť zvýšenie efektivity pri napĺňaní hlavného cieľa projektu.

Článok 1

Predmet Dodatku č.2

1.1 Časť B.8 Časový harmonogram realizácie projektu, Prílohy č.1 Zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 2.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny.

2.3 Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2 tvorí Príloha č. 1 – časť B.8 Časový harmonogram realizácie projektu Prílohy č.1 Zmluvy.

2.4 Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom jedno (1) vyhotovenie obdrží Prijímateľ a tri (3) vyhotovenia obdrží Zodpovedný orgán.

2.5 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Dodatok č. 2 zverejní Zodpovedný orgán ako prvý.

za Zodpovedný orgán

za Prijímateľa

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Meno

Meno

a priezvisko: **Ing. Ondrej Varačka**

a priezvisko: **Ing. Milan Kováč**

Funkcia: generálny tajomník služobného
úradu MV SR

Funkcia: generálny riaditeľ Sekcie
bezpečnosti, spracovania
a prenosu informácií
MZV a EZ SR

Podpis:

Podpis:

*Odtlačok
pečiatky:*

*Odtlačok
pečiatky:*



B. 8 ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU			
Predpokladaný začiatok realizácie projektu		01.08.2016	
Predpokladaný dátum ukončenia realizácie projektu:		31.12.2020	
Predpokladaná dĺžka trvania realizácie projektu (v mes.)		53 mes.	
Číslo a názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (mm/rrrr)	Ukončenie realizácie aktivity (mm/rrrr)	Dĺžka realizácie aktivity (mes.)
1. 1 Nákup a inštalácia zariadenia národnej časti VIS v priestoroch MZVaEZ SR	08/2016	12/2018	29
2. 1 Nákup a inštalácia hardvérových komponentov národnej časti VIS na 3 ZÚ SR v zahraničí	08/2017	12/2018	17
3. 1 Nákup a inštalácia hardvérových komponentov národnej časti VIS na 32 ZÚ SR v zahraničí	08/2018	12/2020	29
4. Riadenia a administrácia projektu	08/2016	12/2020	53
5. Publicita projektu	08/2016	12/2020	53
6. Hodnotenie a monitoring projektu	08/2016	12/2020	53