

DODATOK č. 1

KU ZMLUVE č. SAMRS/2017/VP/1/3

O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID

uzatvorenej podľa Zákona č.617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona
č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov.

(ďalej „zmluva“)

medzi

Objednávateľ: **Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu**

sídlo: Pražská 7, 811 04 Bratislava

zriadená: Rozhodnutím ministra ZV SR č. 57/2006 zo dňa 27.12.2006

SWIFT:

IBAN:

IČO: 31819559

DIČ: 2022359009

Tel.: +421-2-6820 5011

e- mail: info@slovakaid.sk

www.slovakaid.sk

zastúpená: Lucia Kišš, MSc., riaditeľka SAMRS

(ďalej „Agentúra“)

a

Prijímateľ: **Slovenský hydrometeorologický ústav**

sídlo: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

kontakt. adresa: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

zapísané: Rozhodnutie ministra životného prostredia SR z 12. júna
2006 č. 23/2006-1.6.

IČO: 00156884

DIČ: 2020749852

SWIFT:

IBAN:

Tel: +421-2-59415 361

e-mail: shmu-gr@shmu.sk

zastúpená: RNDr. Martin Benko, PhD. - generálny riaditeľ

(ďalej „kontraktor“)

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 11, ods. 11.2 dohodli na tomto znení Dodatku č.1:

Článok 4 **Doba realizácie projektu**

V článku 4 sa ruší odsek 4.1 a 4.2 a nahrádza ho nové znenie:

4.1 Celková doba realizácie projektu je od **1. októbra 2017** do **31. augusta 2019** a zahŕňa dobu realizácie aktivít a administratívne ukončenie projektu.

4.2 Doba realizácie projektu je od: **1. októbra 2017** do: **31. júla 2019** a zahŕňa výlučne dobu realizácie aktivít.

Článok 7 **Vyúčtovanie dotácie a predkladanie priebežných správ**

V článku 7 sa ruší odsek 7.1 a nahrádza ho nové znenie:

7.1 Kontraktor predkladá vyúčtovanie dotácie spôsobom stanoveným prílohou č. 4 tejto zmluvy- Finančná príručka, a to v nasledovných termínoch:

Priebežnú správu za dobu realizácie projektu 1.10.2017 – 31.12.2017 najneskôr do 15.2.2018.

Priebežnú správu za dobu realizácie projektu 1.1.2018 – 30.6.2018 najneskôr do 31.7.2018.

Priebežnú správu za dobu realizácie projektu 1.7.2018 – 31.12.2018 najneskôr do 15.2.2019.

Správa audítora o oprávnenosti výdavkov a kópie účtovných dokladov spolu s elektronickým rozpočtom (vyúčtovanie prvej časti poskytnutej dotácie) za dobu realizácie projektu 1.10.2017 – 31.12.2018 najneskôr do 28.2.2019.

Priebežnú správu za dobu realizácie projektu 1.1.2019 – 31.7.2019 najneskôr do 31.8.2019.

Správu audítora o oprávnenosti výdavkov a kópie účtovných dokladov spolu s elektronickým rozpočtom (vyúčtovanie tretej časti poskytnutej dotácie) za dobu realizácie projektu 1.1.2019 – 31.7.2019 najneskôr do 31.8.2019.

Záverečnú správu za dobu realizácie projektu do konca trvania projektu, najneskôr do 31.8.2019.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

V článku 11, v odseku 11.9 sa aktualizuje príloha č.2 Plán implementácie.

V článku 11 sa dopĺňajú nové body 11.13, 11.14 a 11.15 v tomto znení:

11.13 Tento Dodatok č.1 k Zmluve č. SAMRS/2017/VP/1/3 tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Účinnosť tento Dodatok č.1 nadobúda dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

11.14 Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

11.15 Ostatné body pôvodnej Zmluvy SAMRS/2017/VP/1/3 zostávajú týmto Dodatkom č.1 nedotknuté a platia v pôvodnom znení.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Lucia Kišš, MSc.
Riaditeľka SAMRS

RNDr. Martin Benko, PhD.
SHMÚ