

Príloha č. 2 Matica logického rámca projektu

jednotná terminológia (inštitúcie, projekty mladých, učitelia - pracovníci s mládežou); názov projektu; počty účastníkov a aktivít; ...				
	Intervenčná logika	Objektívne overiteľné ukazovatele	Zdroje overenia informácií	Predpoklady a riziká
Celkový cieľ projektu (Overall Objective) <i>Dlhodobý dopad projektu, širší rozvojový zámer, ku ktorému projekt prispieva</i>	Zlepšenie efektívnosti štátnej správy a občianskej spoločnosti.			
Špecifické ciele projektu (Specific Objectives) <i>Bezprostredne pozorovateľná pozitívna zmena dosiahnutá realizáciou projektu</i>	Špecifický cieľ: Zvýšiť mieru participácie organizácií občianskej spoločnosti a občianskych aktivistov na rozhodovacej, implementačnej a servisnej činnosti orgánov verejnej správy (miestna štátna správa, samospráva) a štátom zriadených organizácií (IPPO a IMZO)	*12 študentských projektov na zlepšenie kvality života v oblasti, kde žijú, bude prerokovaných orgánmi verejnej správy * 4 uzatvorené partnerstvá NGO "SRS Užhorod" s regionálnymi IPPO a IMZO	* Dokumentácia z tvorby projektov * Vypracované projekty * Prezentácie študentov * Podpísané zmluvy o partnerstve * Správa o činnosti partnerskej organizácie SRS Užhorod * Video z priebehu projektu	* Udržanie občianskej angažovanosti mladých po skončení projektu aj v prípade neúspešného alebo čiastočne neúspešného rokovania s verejnou správou * Štátny sektor si zachová kooperatívny postoj k organizáciám občianskej spoločnosti aj po skončení projektu
Výstupy projektu (Outputs) Priame výstupy realizovaných aktivít, ktorých dosiahnutie prispieva k výsledkom, t.j. k splneniu špecifických cieľov.	Výstup 1: Pracovníci s mládežou pripravení poskytovať kvalitné občianske vzdelávanie Modul 1.1: zrealizovaný úvodný tréning Modul 1.2: poskytnutý mentoring	* 16 osôb zo 4 oblastí (12 miest) Ukrajiny (12 učiteľov a 4 aktivisti z NGO) * 6 dní úvodný tréning + účasť na celom priebehu projektu v pozícii partnerov študentských tímov (in-service tréning) * 16 osôb, ktorým bol poskytnutý mentoring (in-service training) zo 4 oblastí (12 miest) Ukrajiny (12 učiteľov a 4 aktivisti z NGO)	* prezenčné listiny * fotodokumentácia * Správy z mentoringu	*Udržanie občianskej angažovanosti mladých v priebehu projektu, napriek prekážkam byrokratického charakteru pri realizácii ich iniciatív *Štátny sektor akceptuje spoluprácu s občianskym sektorom
	Výstup 2: Mladí ľudia s kvalitným občianskym vzdelaním, Modul 2.1: Zrealizované regionálne vzdelávacie semináre Modul 2.2: Zrealizovaná študijná cesta pre občianskych lídrov z Ukrajiny v členskej krajine EÚ (Slovensko)	*4 regionálne vzdelávacie semináre á 2,5 dňa v 4 oblastiach Ukrajiny **108 zapojených študentov **36 študentských projektových zámerov (východisko pre výstup 1.3.) *12 pracovných stretnutí s predstaviteľmi NGO zameraných na občiansku participáciu a na občianske vzdelávanie - príprava obsahu študijnej návštevy *1 študijná cesta v trvaní 5 dní pre najúspešnejší tím a jeho dospelých partnerov v Bratislave **5 účastníkov z Ukrajiny - 3 študenti a 2 dospelí **6 absolvovaných stretnutí s predstaviteľmi NGO z krajiny EÚ	* prezenčné listiny * fotodokumentácia * projektové zábery študentov * prezenčná listina * fotodokumentácia	
	Výstup 3: Študentské projekty občianskej participácie na tvorbe a implementácii verejných politík v meste alebo regióne Modul 3.1.: Pripravených 36 študentských projektov Modul 3.2: Posúdených a vybraných 36 projektov Modul 3.3: Prezentované projekty a skúsenosti z kontaktu s verejnou správou na regionálnych prezentačných seminároch	*108 zapojených študentov, 12 zapojených učiteľov, 4 zapojení zástupcovia NGO *8 vybraných na ďalšiu prezentáciu *1 vybraný ako najúspešnejší - jeho autori sa zúčastnia workshopu v Bratislave - viď modul 2.2) *4 regionálne prezentačné semináre *36 prezentovaných projektov	* vypracované študentské projekty * hodnotiace hárký * prezentácie študentov	
	Výstup 4: Partnerstvá medzi organizáciami občianskej spoločnosti a štátnym sektorom Modul 4.1: Zrealizovaný 3-dňový Prezentačný a Informačný workshopu v Kyjeve Modul 4.2 Vytvorené video ako informačný a propagačný materiál o projekte	* 8 prezentovaných projektov *50 účastníkov informačného workshopu *1 video alebo séria videí z priebehu projektu s edukatívnym a metodicko-podporným obsahom	* prezenčná listina * fotodokumentácia * video z priebehu projektu	

Aktivity projektu (Activities) <i>Činnosti, ktoré je potrebné realizovať na dosiahnutie výsledkov projektu.</i>	Aktivita 1: Tréning spolupracovníkov s mládežou z Ukrajiny Modul 1.1: Príprava (X.17-II.18) a realizácia úvodného tréningu v Bratislave (6 dní, II.18) - príprava ukrajinských učiteľov a občianskych aktivistov na ich úlohu v ďalšom priebehu projektu Modul 1.2: Mentoring (in-service training, III.18-IV.19) pre ukrajinských učiteľov a občianskych aktivistov v priebehu ich práce v pozícii partnerov študentských tímov (pozri modul 3.1)	Personálne vybavenie: konzultanti, lektori; prekladatelia; tlmočníci; seniorexperti SR 1-4, seniorexpert UA; odborný pracovník Pomôcky na seminár; Prenájom miestností; Cestovné: tlmočníci, účastníci, seniorexpert; Ubytovanie: tlmočníci, účastníci, seniorexpert; Poskytnutá strava/stravné: tlmočníci, účastníci, seniorexperti; Suma: 22.991,25 €.		*pozvaní ukrajinskí účastníci aktivít realizovaných na území SR vlastnia cestovné doklady *dostatočná technická infraštruktúra vo všetkých oblastiach Ukrajiny pre online komunikáciu v reálnom čase medzi slovenskými expertmi a školskými tímami
	Aktivita 2: Vzdelávanie mladých lídrov občianskej spoločnosti prípravení na priamu občiansku participáciu v reálnom živote (spracovaný zámer občianskeho projektu) a občianske lídersstvo (získané skúsenosti z krajiny EÚ) Modul 2.1: Regionálne vzdelávacie semináre v 4 oblastiach Ukrajiny (v každej oblasti jeden 2,5 dňový seminár, II.-VI.18) Modul 2.2: Príprava (XI.18-V.19) a realizácia (5 dní, 6 účastníkov, V.19) študijnej cesty pre občianskych lídrov z Ukrajiny v členskej krajine EÚ (Slovensko)	Personálne vybavenie: prekladatelia; tlmočníci; seniorexperti SR 1-4, seniorexpert UA; odborný pracovník Nákup materiálu; Prenájom miestností; Cestovné: tlmočníci, účastníci, seniorexperti; Ubytovanie: tlmočníci, účastníci, seniorexperti; Poskytnutá strava/stravné: tlmočníci, účastníci, seniorexperti; Suma: 32.255,85 €.		
	Aktivita 3: Tvorba a implementácia študentských projektov na tvorbu verejných politík Modul 3.1.: Príprava 36 študentských projektov v priamej spolupráci s ich dospelými partnermi (III.18-IV.19) Modul 3.2: Posúdenie kvality 36 projektov (II.-V.19), na základe toho výber najúspešnejších projektov na prezentáciu na informačnom workshope v Kyjeve (modul 4.1) a na študijnej ceste v SR (modul 2.2) Modul 3.3: Prezentácia projektov a skúsenosti z kontaktu s verejnou správou na regionálnych prezentačných seminároch (= 4 krát 1 dňový seminár v každej oblasti, II.-III.19)	Personálne vybavenie: prekladatelia; tlmočníci; seniorexperti SR 1-4, seniorexpert UA; odborný pracovník Cestovné: tlmočník, účastníci, seniorexperti; Ubytovanie: tlmočník, účastníci, seniorexperti; Poskytnutá strava/stravné: tlmočník, účastníci, seniorexperti; Suma: 10.868,00 €.		
	Aktivita 4.: Podpora vzniku partnerstiev medzi organizáciami občianskej spoločnosti a štátnym sektorom Modul 4.1: Príprava (III.-V.19) a realizácia (V.19) 3-dňového Prezentačného a Informačného workshopy v Kyjeve - prezentácia aktivít č. 1 - 3 pracovníkom regionálnych IPPO, IMZO, Ministerstva školstva a vedy a predstaviteľov verejnej správy (V.19) pre 50 účastníkov Modul 4.2 Video z priebehu realizácie projektu - informačný a propagačný materiál pre tých, ktorí sa nezúčastnia modulu 4.1 (II.18-VI.19)	Personálne vybavenie: prekladatelia; tlmočníci; seniorexperti SR 1-4, seniorexpert UA; odborný pracovník; tvorca videa Cestovné: tlmočník, účastníci, seniorexperti, tvorca videa; Ubytovanie: tlmočník, účastníci, seniorexperti, tvorca videa; Poskytnutá strava/stravné: tlmočník, účastníci, seniorexperti, tvorca videa; Suma: 20.854,00 €.		
		Rozpočet projektu: 110 874,10 €; 99774,10 €; 11 100,00 € celkový rozpočet, dotáciu ODA, spolufinancovanie žiadateľa		

Vysvetlenie a odporúčania k vypracovaniu logického rámca
V stĺpci intervenčná logika uvádzajte: jeden celkový cieľ, špecifické ciele (odporúča 1, maximálne 3), výstupy a aktivity. Jednotlivé úrovne intervenčnej logiky musia byť navzájom logicky naväzujúce.
Objektívne overiteľné ukazovatele uvádzajte kvantitatívne ako aj kvalitatívne, výstupy a špecifické ciele musia mať uvedené indikátory. Navrhnite ich tak, aby sa dali reálne sledovať počas implementácie a overiť po skončení projektu. Rozlišujte medzi indikátormi pre jednotlivé úrovne
Zdroje overenia informácií, riziká a predpoklady uvádzajte po riadkoch v priamej súvislosti s každým plánovaným výsledkom a indikátorom. Na úrovni aktivít uveďte takisto predpoklady, ktoré musia byť splnené k tomu, aby sa aktivita zrealizovala a viedla k očakávanému výstupu a
Odporúčame logický rámec zostaviť tak, aby nepresahoval 1, max. 2 strany A4. Detaily intervenčnej logiky sa uvádzajú v projektovom dokumente v príslušných kapitolách. Logický rámec slúži ako prehľadný analytický nástroj pre plánovanie, manažovanie a kontrolu projektu.