
Dodatok č. 1  

k  Zmluve o dielo „Rekonštrukcia strojovne VZT kongresovej sály a rekonštrukcia 

systému vykurovania a chladenia vo veľkej zasadačke, v objekte Hlboká cesta 2 

MZVEZ SR“ 
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov(ďalej len „Obchodný zákonník“), 

zo dňa 24.9.2020 (ďalej len „zmluva“) 

 

(ďalej len „dodatok č. 1“) 

 

Čl. I 

 Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 

Slovenskej republiky 

Sídlo:    Hlboká cesta 2, 833 36Bratislava 

IČO:     00699021 

DIČ:    2020879344 

IČ DPH:   SK2020879344 

Bankové spojenie:   

IBAN:     

SWIFT(BIC):   

zastúpený:   Ing. Tibor Králik, 

generálny riaditeľ sekcie ekonomiky a všeobecnej správy 

Ing. Eva Bezáková, 

riaditeľka odboru investícií, nehnuteľností a služieb 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  KOLTEN, spol. s r.o. 

Sídlo:     Severná ulica I, 2424/33, 971 01 Prievidza 

IČO:     363 477 79 

DIČ:     2022060722 

IČ DPH:    

Bankové spojenie:   

IBAN:     

SWIFT(BIC):                           

Konajúci/zastúpený:   Ing. Kolář Rastislav 

zapísaný v   Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd. Sro, vložka č.16036/R 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 



 (objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 15 ods. 15.1 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto 

Dodatku č. 1 s nasledovným obsahom: 

 

 

Čl. II. 

Predmet dodatku 

1. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje z dôvodu mimoriadnej situácie, spôsobenej šírením 

vírusu COVID-19 a vyhláseného núdzového stavu.  

 

2. Na základe skutočností uvedených v Čl. II. ods. 1. Dodatku č. 1 sa doterajší     

termín vykonania a odovzdania diela uvedený v Článku 4 ods. 4.1 zmluvy ruší a 

nahrádza sa novým termínom. 

 

3. V článku 4 Čas vykonávania diela sa pôvodné znenie ods. 4.1 zmluvy nahrádza 

novým znením nasledovne: 

  

„4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo, 

t.j. vykonať dielo, najneskôr do 2.3.2021. Bežný pracovný čas, kedy je možné dielo 

vykonávať je v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00, v mimoriadnych prípadoch je možné 

po predošlej dohode vykonať niektoré práce v nevyhnutnom rozsahu aj mimo bežného 

pracovného času.“ 

 

 

 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté  dodatkom č.1, zostávajú naďalej platné a účinné. 

 

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich  rovnopisoch , ktorých každý má platnosť originálu. 

Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ obdrží 3 rovnopisy. 

 

3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky. 

 



4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 si  prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 

znak toho, že jeho obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne 

podpisujú.  

 

Za objednávateľa:  Za zhotoviteľa: 

 

V Bratislave dňa: V Bratislave dňa:  

 

 

...........................................................  ........................................................... 

Ing. Tibor Králik     Ing. Rastislav Kolář 

generálny riaditeľ sekcie    konateľ 

ekonomiky a všeobecnej správy 

 

........................................................... 

Ing. Eva Bezáková 

riaditeľka odboru 

investícií, nehnuteľností a služieb 

 


