Dohoda o integračnom zámere Registra a identifikátora právnických osôb a podnikateľov a IS MZVaEZ SR

STATUS	DÁTUM	MENO/SEKCIA	PODPIS
Schválenie za ŠÚ SR		Ing. Štefan Tóth / GRS 500	
Schválenie za MZVaEZ SR		Ing. Milan Kováč	

Projekt:	Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Dokument:	Integracny_zamer_RPO_a_MZVaEZ_v1.0
Verzia:	1.0
Dátum:	16.4.2015
Autor:	Ing. Peter Román
Vlastník:	MZVaEZ SR

História dokumentu

Verzia	Dátum verzie	Popis zmien	Vypracoval
0.1	17.2.2015	Vytvorenie dokumentu	Peter Román
0.5	25.2.2015	Úprava DIZ po revízii	Peter Román
0.6	9.3.2015	Pripomienky ŠÚSR	Tomáš Keruľ
0.7	8.4.2015	Zapracovanie pripomienok, úprava zoznamu využívaných služieb, expert infraštruktúry	Peter Román
0.8	15.4.2015	Pripomienky	Tomáš Keruľ
1.0.	16.4.2015	Finalizácia DIZ	Peter Román

Obsah

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 4
1.1 IDENTIFIKÁCIA SUBJEKTOV INTEGRAČNÉHO ZÁMERU 4
1.2 ZDÔVODNENIE A CIELE INTEGRAČNÉHO ZÁMERU 4
1.3 ROZPOČET 5
2 ROZSAH INTEGRÁCIE 6
3 KOMUNIKAČNÝ PLÁN 7
3.1 POPIS ROLÍ A ZODPOVEDNOSTI 7
3.2 KOMUNIKAČNÉ PROCESY 8
3.3 RIADENIE KOMUNIKÁCIE 8
4 HARMONOGRAM 10
4.1 HARMONOGRAM INTEGRAČNÉHO ZÁMERU 10
4.2 RELEASE PLÁN 11
4.2.1 Zoznam aplikácií, funkcionalít a komponentov 11
4.2.2 Release plán 11

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Identifikácia subjektov integračného zámeru

Subjektmi dohody o integračnom zámere sú Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR) a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR).

Subjekty kontraktu	Rola	Identifikátor správcu (Gestora)	Správca (Gestor)	Identifikátor projektu/projektov	Projekt/projekty spadajúce pod kontrakt	Identifikátor ISVS	ISVS spadajúce pod kontrakt
	Konzument	*MZVaEZ SR*	*Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava 37*	*ITMS: 21110120034*	*Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky*	*IS MZVaEZ*	-
	Poskytovateľ	*osoba_16*	*Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 821 08, Bratislava 2, IČO:00166197*	*projekt_1*	*Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov*	*isvs_420*	*Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov*

1.2 Zdôvodnenie a ciele integračného zámeru

Cieľom dohody o integračnom zámere je poskytnúť integrujúcim sa stranám (subjektom dohody o integračnom zámere) sumárne informácie o východiskách a potrebách integrácie, rozsahu integrácie, rozdelení základných zodpovedností a komunikačných línií, ako aj o harmonograme potrebnej integrácie.

Integrácia vychádza z definovaných integračných vzťahov na Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov (ďalej aj ako „RPO“) ako jeden zo základných registrov v zmysle NKIVS. Súčasne ako budúci referenčný register v zmysle zákona 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení neskorších predpisov. RPO bude povinným zdrojom údajov pre ostatné IVS pre účely získavania údajov o právnických osobách a podnikateľoch.

Integrácia projektu Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky vychádza zo zmluvy o NFP, ktorej predpokladom je naplnenie integračných vzťahov definovaných v rámci Žiadosti o NFP.

Konkrétne ide o prepojenie IS Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej ako IS MZVaEZ SR) s informačným systémom Registra právnických osôb (RPO) za účelom následného poskytovania dát subjektom VS pomocou referenčných rozhraní. Integrácia IS

MZVaEZ SR na RPO je v súlade so zámerom projektu, kde IS MZVaEZ SR má byť IS pre poskytovanie elektronických služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v pôsobnosti MZVaEZ SR.

1.3 Rozpočet

Rozpočet a výdavky na potrebné integračné činnosti hradia IS Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov, každý na svojej strane.

Rozpočtové položky za konzumenta:

Aktivita integračného zámeru konzumenta	**Priradená rola**	**Alokované človekodni**	**Finančné vyčíslenie alokovaných človekodni**	**Položka v rámci rozpočtu NFP**
Dohoda o integračnom zámere	*Analytik* *Projektový Manažér* *Hlavný analytik a technický architekt*	N/A	N/A	*N/A*
Projektové riadenie, monitorovanie a reporting postupu integrácie	Projektový manažér	N/A	N/A	*Rozpočtové položky NFP č. 93, 94.1 až 94.6*
Finalizácia dohody o úrovni poskytovaných služieb a manažmente post-implementačných zmien (integračný SLA kontrakt)	Projektový manažér	N/A	N/A	*N/A*
Aktualizácia údajov o poskytovaných koncových službách (eGov, IS) v centrálnom metainformačnom systéme	Projektový manažér	N/A	N/A	*N/A*
Identifikácia služieb	Analytik	N/A	N/A	*N/A*
Špecifikácia služieb	Analytik	N/A	N/A	*N/A*
Integračný technický návrh	Technický architekt Programátor	N/A	N/A	*N/A*
Prepojenie infraštruktúry	Infraštruktúrny technik	N/A	N/A	*Rozpočtová položka NFP č. 92.14*
Príprava test plánu, testovacích scenárov a prípadov	Analytik	N/A	N/A	*Rozpočtové položky NFP č. 46 až 66*
Vývoj komponentov pre integráciu	Programátor Technický architekt	N/A	N/A	*Rozpočtové položky NFP č. 25 až 45*
Vykonanie integračných	Analytik	N/A	N/A	*Rozpočtové*

Aktivita integračného zámeru konzumenta	Priradená rola	Alokované človekodni	Finančné vyčíslenie alokovaných človekodni	Položka v rámci rozpočtu NFP
testov	Tester			*položky NFP č. 46 až 66*
Vykonanie používateľských akceptačných testov	Analytik Tester Osoby zodpovedné za stranu prijímateľa	N/A	N/A	*Rozpočtové položky NFP č. 46 až 66*
Zavedenie do prevádzky	Technický architekt Manažér nasadenia	N/A	N/A	*Rozpočtové položky NFP č. 68 až 90*

Rozpočtové položky za poskytovateľa:

Aktivita integračného zámeru poskytovateľa	Priradená rola	Alokované človekodni	Finančné vyčíslenie alokovaných človekodni	Položka v rámci rozpočtu NFP
Integračný manuál a testy poskytovaných aplikačných služieb	*Dodávateľské konzorcium - analytik/tester*	*N/A*	*N/A*	*p.č. 6 ŽoNFP*
Vypracovanie dohody o úrovni poskytovaných služieb a manažmente post-implementačných zmien (integračný SLA kontrakt)	Projektové riadenie	N/A	N/A	p.č. 54 ŽoNFP
Aktualizácia údajov o poskytovaných koncových službách (eGov, IS) v centrálnom metainformačnom systéme	Monitoring projektu	N/A	N/A	p.č. 53 ŽoNFP
Projektové riadenie, monitorovanie a reporting postupu integrácie	Projektové riadenie a monitoring projektu	N/A	N/A	p.č. 53 ŽoNFP p.č. 54 ŽoNFP
Údržba a nasadzovanie funkcionalít poskytovateľa na integračnom prostredí počas implementácie integrácie konzumentov	Dodávateľské konzorcium – systémový integrátor	N/A	N/A	p.č. 15 ŽoNFP p.č. 29 ŽoNFP
Prepojenie infraštruktúry	Projektové riadenie	N/A	N/A	p.č. 54 ŽoNFP
Zavedenie do prevádzky, monitoring	Prevádzka ŠÚ SR	N/A	N/A	rozpočtová kapitola ŠÚ SR

2 Rozsah integrácie

Rozsah integrácie je definovaný potrebou využívania služieb IS RPO na účely poskytnutia referenčných údajov pre IS MZVaEZ SR.

Identifikátor eGov služby / biznis procesu konzumenta	Popis eGov služby / biznis procesu konzumenta	Identifikátor využívanej IS / aplikačnej služby poskytovateľa	Popis využívanej aplikačnej / IS služby poskytovateľa	Fyzická implementácia rozhrania / služby poskytovateľa (ak je dostupné)	Forma prevedenia integrácie (ak je dostupné)
sluzba_egov_1594	*Služba je zameraná na poskytovanie podpory pre činnosť podnikateľov SR v zahraničí. Poskytne im ako všeobecné informácie o situácií v príslušnom regióne tak aj špecifické údaje o možnostiach podnikateľských aktivít.*	*sluzba_is_34124*	*Poskytnutie referenčných údajov jednej údajovej entity (právnickej osoby) na základe jednoznačného identifikátora (IPO).*	*https://trpo.statistics.sk/RpoPresentData/RPOPresentDataService/RPOPresent+E21DataService.wsdl*	*webová služba*

3 Komunikačný plán

3.1 Popis rolí a zodpovednosti

Rola	Konzument	Poskytovateľ	Ostatné subjekty
Projektový manažér	*Ing. Milan Kováč Milan.kovac@mzv.sk*	*Erika Hudecová, erika.hudecova@statistics.sk*	-
Release manažér	*Ing. Peter Román peter.roman@microcomp.sk*	Tomas Szabó szabo@microcomp.sk	-
Konfiguračný manažér	*Ing. Peter Román peter.roman@microcomp.sk*	Dušan Stano dusan.stano@anext.sk	-
Hlavný biznis analytik	*Ing. Peter Román peter.roman@microcomp.sk*	Martina Verkinová verkinova@microcomp.sk	-
Hlavný architekt alebo technický návrhár	*Ing. Peter Román peter.roman@microcomp.sk*	Eduard Bronda, bronda@microcomp.sk	-
Hlavný vývojár	*Ing. Jozef Schvarcz@microcomp.sk*	Matúš Turčin, turcin@microcomp.sk	-
Test manažér	*Ing. Peter Román peter.roman@microcomp.sk*	Tomas Szabó szabo@microcomp.sk	-
Expert infraštruktúry	*Ing. Juraj Koska juraj.koska@mzv.sk*	Eduard Bronda, bronda@microcomp.sk	-

3.2 Komunikačné procesy

Úroveň stretnutí	Komunikačný proces	Výstup
Projektoví manažéri	*Návrh integračného zámeru a jeho úprav*	*Dohoda o integračnom zámere a jeho dodatok*
Projektoví manažéri	*Eskalácia problémov*	*Elektronická alebo papierový výstup k eskalácii problému*
Projektoví manažéri	*Integračné testovanie*	*Integračný protokol podpísaný projektovými manažérmi*
Projektoví manažéri	*Monitorovanie stavu integračných prác (odporúčaná periodicita raz mesačne)*	*Zápis zo stretnutia, elektronická alebo papierová statusová informácia*
Expertná komunikácia expertov infraštruktúry	*Prepojenie infraštruktúry*	*Elektronická alebo papierová statusová informácia o zriadení funkčného prepojenia infraštruktúry*
Expertná komunikácia ohľadom biznis modelov	*Orchestrovanie služieb na úrovni biznis modelu*	*Integračný postup pri testovaní (prípadne úprava dokumentácie zúčastnených strán)*
Hlavný vývojár	*Komunikácia ohľadom implementačných otázok*	*Elektronický alebo papierový výstup ohľadom komunikácie v oblasti implementácie*
Test manažér	*Integračné testovanie*	*Integračný protokol*
Release manažér	*Zaslanie info o zmene releasu*	*Elektronická alebo papierová statusová informácia o zmene releasu*
Konfiguračný manažér	*Zabezpečenie konfiguračnej zmeny*	*Upravený dokument technického návrhu*
Poverení zástupcovia OVM	*Akceptácia integrácie*	*Akceptačný protokol*
Eskalácia na PM	*stupeň*	*Zápis*
Eskalácia PM na RV v rámci projektu	*stupeň*	*Zápis*
Eskalácia RV na SORO	*stupeň*	*Elektronický alebo papierový dokument*

3.3 Riadenie komunikácie

RACSI Matica riadenia komunikácie:

Proces riadenia komunikácie	Zodpovednosť konzument	Zodpovednosť poskytovateľ	Zodpovednosť ostatné subjekty
Príprava dohody o integračnom zámere	*RA- projektový manažér*	*RA- projektový manažér*	*CSI - SORO OPIS*
Zabezpečenie	*RA – expert*	*RA – expert*	

Proces riadenia komunikácie	Zodpovednosť konzument	Zodpovednosť poskytovateľ	Zodpovednosť ostatné subjekty
technického pripojenia	*infraštruktúry* *I – projektový manažér*	*infraštruktúry* *I – projektový manažér*	
Návrh integračných scenárov	*RA- hlavný biznis analytik* *I – projektový manažér* *CS – hlavný architekt*	*RA- hlavný biznis analytik* *I – projektový manažér* *CS – hlavný architekt*	
Vývoj integračných komponentov	*RA – hlavný vývojár* *CS - hlavný architekt* *I – projektový manažér*	*RA – hlavný vývojár* *CS - hlavný architekt* *I – projektový manažér*	
Príprava integračných scenárov	*RA – biznis analytik* *C- hlavný architekt* *I - projektový manažér*	*RA – biznis analytik* *C- hlavný architekt* *I - projektový manažér*	
Integračné testovanie	*RA – test manažér*	*RA – test manažér*	
Príprava a vykonanie UAT testov	*RA – test manažér*	*RA – test manažér*	
Príprava dohody o poskytovaní služieb SLA	*RA – projektový manažér* *CS – hlavný architekt*	*RA – projektový manažér* *CS – hlavný architekt*	
Finálna akceptácia	*RA – poverené osoby OVM* *CS – projektový manažér*	*RA – poverené osoby OVM* *CS – projektový manažér*	*I-SORO OPIS*
Podpis dohody o poskytovaní služieb	*RA-štatutár OVM* *CS-projektový manažér*	*RA-štatutár OVM* *CS-projektový manažér*	*I-SORO OPIS*
Zavedenie do prevádzky	*RA-projektový manažér* *CS- hlavný architekt*	*RA-projektový manažér* *CS- hlavný architekt*	
Eskalácia 1. stupeň	*RA-osoba, ktorá identifikovala problém* *I-projektový manažér*	*RA-osoba, ktorá identifikovala problém* *I-projektový manažér*	

Proces riadenia komunikácie	Zodpovednosť konzument	Zodpovednosť poskytovateľ	Zodpovednosť ostatné subjekty
Eskalácia 2.stupeň	*RA-projektový manažér* *CS-hlavný architekt a osoba, ktorá identifikovala riziko* *I-RV projektu*	*RA-projektový manažér* *CS-hlavný architekt a osoba, ktorá identifikovala riziko* *I-RV projektu*	
Eskalácia 3.stupeň	*RA-poverený člen RV*	*RA-poverený člen RV*	*I-SORO OPIS*

R = Responsible – Zodpovedá za korektné vykonanie pridelenej úlohy a za existenciu prideleného výstupu alebo jeho časti.
A = Accountable - S konečnou platnosťou zodpovedá za úspešnú realizáciu úlohy alebo schválenie výstupu. „R“ sa zodpovedá „A“. „A“ musí podpísať (schváliť) prácu vykonávanú „R“. „A“ môže byť pri jednej úlohe alebo výstupe resp. jeho časti priradené len k jednej role.
C = Consulted – Plní funkciu poradcu, pričom sa počíta s obojsmernou komunikáciou. Môže byť požiadaný, aby poradil a mal by iniciatívne radiť, ak je to nevyhnutné.
S = Supportive (Podpora, asistencia) – Aktívne pomáhajú pri realizácii aktivity.
I = Informed – Sú informovaní o priebehu prác. Jednosmerná komunikácia.

4 Harmonogram

4.1 Harmonogram integračného zámeru

Aktivita	Vstup	Výstup	Dátum začiatku	Dátum Ukončenia	Závislosti aktivít	Zodpovedná osoba
Riadenie integrácie	*Podpísaná dohoda o integračnom zámere*	*Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente post-implementačných zmien (integračný SLA kontrakt)* *Informácie v katalógu služieb – Meta IS*	1.3.2015	30.9.2015	-	*Projektový manažér*
Procesný/logický a technický návrh integrácie	*Podpísaná dohoda o integračnom zámere*	*Model využívaných služieb – časť identifikácia* *Integračný technický návrh*	1.3.2015	31.7.2015	-	*Analytik*
Implementácia	*Integračný*	*Špecifikácia*	1.3.2015	30.9.2015	-	Hlavný

Aktivita	Vstup	Výstup	Dátum začiatku	Dátum Ukončenia	Závislosti aktivít	Zodpovedná osoba
integrácie	*technický návrh*	*prepojenia infraštruktúry* *Test plán* *Testovacie scenáre, prípady* *Vyvinuté komponenty pripravené na integračné testy* *Aktualizované testovacie scenáre a prípady pre* *používateľské akceptačné testy* *Akceptačný protokol o ukončení používateľských* *akceptačných testov* *Akceptačný protokol nasadenia do prevádzky* *Podpísaná dohoda o úrovni poskytovaných služieb* *(integračný SLA kontrakt)*				architekt alebo technický návrhár

4.2 Release plán

4.2.1 Zoznam aplikácií, funkcionalít a komponentov

Aplikácia	Funkcionalita	Komponent
RPOPresentData.ear	Poskytovanie údajov z Jadra RPO	Komponent poskytovania údajov

4.2.2 Release plán

Identifikátor releasu	Dátum nasadenia	Aplikácia	Funkcionalita	Komponent	Prostredie
	03 / 2015	RPOPresentData.ear	Poskytovanie údajov z Jadra	Komponent poskytovania	*Test*

Identifikátor releasu	Dátum nasadenia	Aplikácia	Funkcionalita	Komponent	Prostredie
			RPO	údajov	