DODATOK C. 1

k Zmluve ¢. 037791/2021-1KBE-31 zo dna 29.03.2021 (d’alej len ,,dodatok*),

uzatvorenej medzi:

Statny organ:

Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

(d’alej len ,,Objednavatel™).

Obchodné meno:
Pravna forma:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

Zapis:

(dalej len ,,Dodéavatel)

Ministerstvo zahrani¢nych veci a europskych zalezitosti
Slovenskej republiky

Hlboka cesta 2, 833 06 Bratislava

Ing. Ivana Cermékova, riaditel’ka finanéného odboru
Ing. Rastislav Kuban, generalny riaditel’

sekcie bezpecénosti, spracovania a prenosu informacii
00699021

Industrial cybersecurity, s. r. 0.

Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Kamenna 3847/2, 841 10 Bratislava

Ing. David Dvofték, konatel

52 951 464

Obchodny register Okresného stdu Bratislava I, vlozka
¢. 145098/B dna 21.05.2020

(Objednavatel’ a Dodavatel’ d’alej spolu ako ,,Zmluvné strany* a jednotlivo ako ,,Zmluvna strana)

Preambula

Zmluvné strany sa Vsulade s bodom 5.4 zmluvy ¢&. 037791/2021-IKBE-31 zo dna
29.3.2021 o poskytovani sluzby (d’alej len ,,Zmluva“) dohodli na uzatvoreni dodatku k
Zmluve v zneni uvedenom d’alej v tomto dodatku.

Clanok. 1.
Predmet dodatku

1. Bod 5.1. pism. b) Zmluvy sa nahradza novym textom, ktory znie:
,b) ukoncenie poskytovania Sluzieb podla ¢l. III. Zmluvy: najneskor do 30.11.2023

2. Bod 7.1. Zmluvy sa nahradza novym textom, ktory znie:
»lato Zmluva sa uzatvara na dobu urcita, do 30.11.2023, alebo do vycerpania
zazmluvnené¢ho rozsahu c¢lovekodni uvedenych v bode 6.1.; uvedené je v sulade
s obsahom dokumentov uvedenych v bode 1.1. a 1.3. Zmluvy.*



3. Zmluvné strany sa dohodli na novom Harmonograme prac, ktory tvori prilohu tohto
dodatku.

&

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré tymto dodatkom nie st dotknuté, ostavaju v platnosti.

Clanok I1.
Spolo¢né, prechodné a zaverecné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobuda platnost dnom podpisu tohto dodatku oboma Zmluvnymi
stranami a G¢innost diiom nasledujicom po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmlav vedenom Uradom vlady SR.

2. Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch origindlnych vyhotoveniach, pricom Objednavatel’
obdrzi tri origindly dodatku a jeden origindl dodatku obdrzi Dodavatel’.

3. Pravne vztahy oboch zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi prédvnymi
predpismi SR.

4. Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah tohto dodatku je zrozumitelnym a uréitym prejavom
ich slobodnej a vaznej vole, ktory nebol urobeny v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok, ktoré by mohli sposobit’ jeho neplatnost, na znak ¢oho pripajaju svoje
podpisy.

V Bratislave, dina V Bratislave, dna
Objednavatel’ Dodavatel’
Rastislav Kuban Ing. David Dvorak
generalny riaditel SBPI konatel’

V Bratislave, dna

Objednavatel’

Ivana Cermakova
riaditel’ka FINO



Harmonogram prac

Priloha &. 1 k Dodatku

Ciselné Fiza Odhadovany termin Rozsah v
oznacenie ukoncenia fazy projektu | clovekodnoch
1. Analyza a design rieSenia Pred 28.2.2023 14
2 Implementacia Pred 31.8.2023 13
3. Testovanie Pred 30.9.2023 13
4 Nasadenia Pred 1.12.2023 13
SPOLU 53




